

## **Arbeitsplan für Musig-Obe 1. Oktober 2011**

**Mittwoch 28. September 19.30 Uhr**

Bühne stellen/ Schlagmaterial und Drumset/ Ständer/ Dirigentenpult zügeln  
7 Sonnenschirme und entsprechende Kabel (blaue Kiste Magazin)

**Donnerstag, 29. September 19.30 Uhr**

Hauptprobe

**Freitag, 30. September 19.00 Uhr**

Tische/ Stühle/ Dekomaterial/ Leintücher/ 4 Scheinwerfer und Stative/  
Kabelrollen  
Biergarten (Geräteraum) einrichten, 2 Barelemente / 3 Festtische und Bänke /  
Schwartzenzaun von Kapelle oder Bierschwemme Chilbi und weiteres laut  
Heinzpeter

**Samstag, 1. Oktober 10.00 Uhr**

Salat rüsten/ Küche einrichten letzter Schliff

**18.00 Uhr alle sind anwesend für noch dies und das**

**19.30 Uhr einspielen in Schulzimmer Schwarz Markus**

**20.00 Uhr Konzertbeginn, Einmarsch wie Hans ansagt.**

**Sonntag, 2. Oktober 12.00 Uhr**

Mittagessen und anschliessend aufräumen

Ich wünsche allen gutes Gelingen und toi toi toi

Fränzi